



Praha, 7. 11. 2014

Nová budova ÚP ČR se v Pardubicích

zatím stavět nebude

Úřad práce ČR
Generální ředitelství

Dobrovského 25
170 00 Praha 7

Tel.: 950 191 111

Nová budova Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Pardubicích se, i přes veškeré snahy ÚP ČR a vstřícný postoj vůči dodavateli, stavět nebude. Firma, která měla stavbu realizovat, se rozhodla, že nepřistoupí na dodatek smlouvy a tím pádem ani na změnu termínu výstavby. Moderní objekt Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích měl vyrůst v areálu Masarykových kasáren.

Úřad práce ČR vyzval v uplynulých dnech stavební firmu k převzetí staveniště. Bohužel bez výsledku. V tuto chvíli proto Generální ředitelství ÚP ČR společně s MPSV hledá způsob, jak uplatnit vůči dodavateli sankce za nedodržení podmínek vyplývajících ze smlouvy.

Výstavbou nové budovy chtěl ÚP ČR vyřešit komplikovanou situaci v tomto krajském městě, nabídnout lidem mnohem vyšší komfort a veškeré služby pod jednou střechou. Nové prostory by umožnily úřadu reagovat daleko flexibilněji a efektivněji na stále se měnící požadavky a potřeby, pokud jde o přístup ke klientům. Soustředění několika pracovišť ÚP ČR na jedno místo by přineslo značnou úsporu i v provozních výdajích. A v neposlední řadě by tento krok zjednodušil život také samotným zaměstnancům.

V současné době jsou pracoviště v Pardubicích dislokována na čtyřech místech. Navíc, především budova v Jiráskově ulici, nemá vhodné propozice a klienti tak musí trávit čas při čekání v nepříznivých podmínkách. Současným stavem trpí i zaměstnanci. **„Abychom byli schopni zajistit v nové budově maximální komfort, zvažovali jsme pečlivě výběr vhodné lokality. Po dlouhém hledání jsme se nakonec shodli na Masarykových kasárnách. Areál splňuje všechny požadavky na stavbu nové, a lidem dostupné, budovy úřadu,“** popisuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Petr Klimpl.

Příprava stavby, jejíž podstatnou část měl spolufinancovat Integrovaný operační program, začala v roce 2011. Letos v květnu uzavřel Úřad práce ČR smlouvu s vítězem výběrového řízení, kterým je Sdružení pro realizaci ÚP ČR Pardubice (vedoucí sdružení je Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., člen sdružení MARHOLD a.s.). Společnost měla připravit dokumentaci pro stavební řízení, prováděcí dokumentaci a postavit budovu. To vše nejpozději **do 30. 9. 2015**. Celková cena činila **162,1 mil. Kč bez DPH**.

Poté, co se rozběhl proces přípravy stavby, obdržel Krajský úřad v Pardubicích odvolání proti stavbě. Výsledkem bylo zdržení celé akce o zhruba dva měsíce. Úřad práce ČR se snažil maximálně vyjít dodavateli vstříc a



Úřad práce ČR

Tisková zpráva

proběhlo několik kol jednání, během kterých mu jeho zástupci navrhli řešení. Zároveň byli ale vázáni podmínkami, které stanoví projekt.

„Stavba se měla rozběhnout začátkem listopadu 2014. Nabídli jsme zhotoviteli nejzazší možné posunutí termínu dokončení stavby, a to o 2 měsíce, tedy do konce listopadu 2015. Bohužel společnost na náš návrh nepřistoupila a dodatek ke smlouvě nepodepsala,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce provozní a majetkové ÚP ČR **Zdeněk Studený**.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu spolufinancovanou z evropských peněz, **nemůže Úřad práce ČR přistoupit na delší termín realizace**. V Pardubicích se pro tuto chvíli tedy stavět nebude.

Podle společnosti, která měla nové sídlo Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích postavit, *„není realizace stavby v rozpětí 13 měsíců, do nichž zasáhne navíc, původně nepředpokládaný, zvýšený objem nepříznivých klimatických podmínek, reálným požadavkem“*.

V tuto chvíli se pracoviště ÚP ČR v Pardubicích nebudou nikam stěhovat. Stavba nové budovy je připravena, má územní i stavební povolení a je hotová veškerá dokumentace stavby. V případě zajištění prostředků ze státního rozpočtu je možné začít stavět téměř okamžitě.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR
Generální ředitelství

Dobrovského 25
170 00 Praha 7

Tel.: 950 191 111