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01 - Výchozí podklady : 
 
- zadání investora 

- odborná prohlídka kotelny    

- projektová dokumentace rekonstrukce  plynové kotelny 

- projekční podklady k sortimentu topenářské technologie 
- ČSN 07 07 03 Kotelny se zařízeními na plynná  paliva 

- ČSN 73 42 01 Komíny a kouřovody 

- ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 
 

 

 
02 - Úvodní část : 
 
Úkolem  této  dokumentace je  zpracování návrhu na provedení rekonstrukce kotelny tak, aby ji 

případně bylo možné provést i v době topné sezóny bez omezení činnosti objednatele. 
Návrh   technického   řešení   odpovídá   funkčním a prostorovým    požadavkům a   zadání  

investora.  

Provádění  rekonstrukce kotelny  v době topné sezóny bez omezení činnosti vytápění se ovšem  
považuje jako  řešení  nouzové , není z mnoha hledisek  optimální    není  možné  mu  dát  

přednost před  realizací  mimo  topnou sezonu.  

Jednotlivé  zde navržené  etapy jsou  zamýšleny jako vhodné řešení  k dosažení  požadovaného   

výsledku , postup  prací lze  flexibilně  přizpůsobit  situaci na místě  a provést  v případě 
výhodnosti  i  jejich korekci. 

 

 
 

03 – Technická část 
 
Stávající stav  
 
V případě, že k realizaci rekonstrukce kotelny bude  přistoupeno v otopném  období, je požadován   

návrh takového  postupu, aby nedošlo k přerušení dodávky tepla do vytápěných  prostor  objektu. 
V současné době jsou  vytápění objektu  instalovány 3 ks teplovodních plynových litinových kotlů 

JUNKERS K 54 – 6 E 23, o výkonu každého kotle 54 kW.  Odvod  spalin  je   proveden od  

každého  kotle  zvlášť samostným  kouřovodem DN 160  do  samostatného  komínového  
průduchu. 

Hydraulicky  jsou  kotle  zapojeny    k otopné soustavě pomocí  anuloidu,  ze  kterého  jsou  přímo  

v horní  části  vyvedeny   náběhové  otopné  větve ,  a ve  spodní  části  jsou  napojeny  větve  
vratné.  

Otopný  výkon    je  tak  rozdělen do  tří   samostatných  větví, pro  směšování   otopné vody jsou  

použity  směšovací ventily s pohonem,  oběh  je  zajišťován  samostatnými  oběhovými  čerpadly 

GRUNDFOS UPS 25/55 G.   Samostatné  otopné  větve se  rozděluji na  Otopný okruh č.1 – 
Severní,  Otopný  okruh  č.2 – Jižní, Otopný  okruh  č.3 – Vzduchotechnika .    
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Nová  opatření 
 
Nově jsou  pro  vytápění  objektu    navrženy   2  ks    nových  moderních   kondenzačních  kotlů s 

 nerezovým  výměníkem ,   topný  výkon 16-80  kW. 

  Odvod  spalin  bude  od  každého   kotle   vyveden   samostatným   typovým  plastovým   
kouřovodem    DN  110  vždy    do  stávajícího    komínového  průduchu,  který bude  opatřen  

plastovou vložkou   DN  110 .   Tak  budou   využity  dva   ze tří  stávajících  komínových   

průduchů .  Třetí    průduch  bude zaslepen dole v kotelně  i  na  vyústění  komínu  nad  střechou.    
Čtvrtý  průduch bude ponechán  beze  změn   pro  odvod  větracího  vzduchu z prostoru kotelny  . 

Stávající rozdělovač  a sběrač  budou  demontovány.  Dále  budou  demontovány stávající 

potrubní rozvody  mezi  kotlem   a  rozdělovačem .  Bude  instalován  nový anuloid + nový 
kombinovaný  rozdělovač- sběrač .   

Větev č.3  pro VZT  bude  demontována ,  zaslepena  a nadále  nepoužívána 

 

 
 

04 – Návrh provedení rekonstrukce kotelny v době topné sezóny  
 
V případě, že k realizaci rekonstrukce kotelny bude  přistoupeno v otopném  období   bez 

možnosti  přerušení dodávky tepla do vytápěných  prostor  objektu, je navrženo  postupovat  

v těchto jednotlivých etapách : 
 

Etapa 1) – 

Bude demontován 1 ks stávajícího kotle JUNKERS K 54 – 6 E 23 , který je umístěn vlevo, 

společně s kouřovodem. 
 

Etapa 2) – 

Na  jeho místo bude instalován 1 ks nového kotle.   
Bude provedeno jeho napojení  na   stávající NTL  plynovod  2 kPa  v kotelně   po  provedení 

potřebných úprav .   

  Bude proveden   odvod  spalin  novým samostatným   kouřovodem    DN  110  do  uvolněného 

komínového  průduchu,  který bude  opatřen  plastovou vložkou   DN  110 .   
 

Etapa 3) – 

Bude osazen nový anuloid HVDT 2 .   
Bude zrealizován primární okruh  nového   kotle + příprava   na  druhý  nový  kotel . 

Bude provedeno osazení oběhového čerpadla primárního okruhu 30/1-6 u  kotle. 

Primární  okruh  bude zaveden do nového  anuloidu.  
Bude provedeno silové připojení nového kotle a  čerpadla. 

Bude provedeno osazení  nového typového řídícího systému Měření a regulace   s   ovládacím 

panelem ,  čidly, skříní,  svorkami,  kabeláží , a s veškerým dalším  příslušenstvím .   

Bude zatím  sloužit pro  1 kotel s oživením  pouze  základních  potřebných  funkcí. 
Tak  bude provedeno umožnění  výroby tepla  za použití  nového kotle . 

 

Etapa 4) – 
Za nový anuloid bude osazena   provizorní – dočasná  rozbočka  DN  50   na dvě větve  - Otopný 

okruh č.1 – Severní,  Otopný  okruh  č.2 – Jižní .  Na  rozbočce bude dočasně  osazeno  vždy nové  

oběhové  čerpadlo 30/0,5-7 pro každou větev.   Rozbočka bude také  umožňovat  pozdější  přímé  
napojení  na rozdělovač-sběrač.   Výtlaky  čerpadel  budou  dočasně  napojeny  pod  stropy  na  

stávající   otopná  potrubí   pro Otopný okruh č.1 – Severní,  Otopný  okruh  č.2 – Jižní. 

Tak  bude provedeno provizorní  umožnění  dodávky  tepla od nového  kotle do stávající  otopné  

soustavy – bez  směšování  regulačními  ventily,  regulace  bude prováděna  pouze  pomocí 
nastavení  teploty topné vody na kotli a  manuálním  nastavením  chodu čerpadel .  
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Etapa 5) – 

Bude  provedena  demontáž stávajícího  anuloidu,  rozdělovače-sběrače a rozvodných  potrubí . 
Bude provedena montáž  nového rozdělovače-sběrače ,  jeho  výbavy , směšovacích trojcestných 

ventilů aj. 

Bude   provedeno postupné  napojení Otopných  okruhů a přesun  provizorně  umístěných 

čerpadel na vývody z rozbočky na nový  rozdělovač-sběrač.  Toto  bude prováděno  tak,  aby  byla 
vždy  teplem  zásobována  jedna větev,  je  vhodné  pro  tyto práce využít  sobotu-neděli, kdy jsou  

vytápěné  prostory  bez přítomnosti  osob. 

 
Etapa 6) – 

Bude provedena demontáž  zbývajících 2 ks  kotlů   JUNKERS K 54 – 6 E 23, společně 

s kouřovody . 
Bude provedena  instalace  druhého  nového  kotle . 

Bude provedeno jeho napojení  na   stávající NTL  plynovod  2 kPa  v kotelně   po  provedení 

potřebných úprav .   

  Bude proveden   odvod  spalin  novým samostatným   kouřovodem    DN  110  do  dalšího 
komínového  průduchu,  který bude  opatřen  plastovou vložkou   DN  110 .   

Bude provedeno silové připojení nového kotle a  čerpadla. 

Bude provedeno  oživení  kompletních  funkcí  nového typového řídícího systému Měření a 
regulace   .   

 

 
Etapa 6) – 

Budou  provedeny veškeré  další zbývající  instalace a úkony dle  původního projektu. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


